Analyse critique du déroulement du projet :

- Certains membres du groupe se sont rendu compte que les questions du projet (auxquelles il fallait y répondre) n'étaient pas assez claires, et ce même après la séance de questions/réponses entre le client et le groupe. C'est pourquoi, si le projet était à refaire, on essaierait de trouver des questions éclaircissant mieux ces points.
- Afin de mieux organiser le travail, on pourrait effectuer une todo list, avec des objectifs mieux répartis entre chaque membre du groupe et ce chaque semaine, dans le but de compléter un objectif commun. Néanmoins, la répartition des tâches s'est plutôt bien passée : on y voit pas de changement à effectuer sur ce point là.
- La répartition des tâches était rapide et claire, on a pas eu de difficultés à ce niveau là.
- On trouve que la gestion des distances, et de bibliothèque source/destination pour les transferts ne sont pas instinctives. Si le projet était à refaire, on essaierait d'améliorer ce point.
- Pour la séance d'entretien entre le client et le groupe, tout le monde a participé afin de trouver des questions, et des points dont il nous fallait éclaircir.